

НАРУЧИЛАЦ: ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"
ВРСТА НАРУЧИОЦА: ЗДРАВСТВО
БРОЈ: 3630/1-О
ДАНА: 16.01.2020.
Н О В И С А Д

Наручилац Дом здравља "Нови Сад", који заступа директор др Веселин Бојат, хирург - ортопед, на основу члана 115. Став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I

Врши се измена уговора о извођењу грађевинских радова број 3630/1 од дана 26.12.2019. године, закљученог између Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад, Булевар цара Лазара број 75, као Наручиоца радова и „Бобар Бешка“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду улица Бранка Бајића бр 9ђ, са члановима групе: „Extra-auto transport“ д.о.о. са седиштем у Врбасу, улица Маршала Тита број 56, „Ирина 2009мм“ са седиштем у Ветернику улица Цара Лазара број 28 и „Архиком“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, улица Бул. Ослобођења број 78 и са подизвођачем: "Нео инжењеринг" д.о.о са седиштем у Ветернику, улица Арона Загорице број 51, након спроведеног преговарачког поступака са објављивањем позива за посношење понуда, број ЈН 46/19 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД, НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 77 и то:

- У делу који се односи који на рок за увођење Извођача у посао, тако да рок за увођење у посао уместо 10 календарских дана од дана ступања на снагу уговора буде 60 дана од дана ступања на снагу уговора, због времена потребног Наручиоцу да реализује јавне набавке услуга демонтаже опреме и изношења намештаја, ствари и опреме из објекта, а уз сагласности Извођача радова број 161/1-1 од 16.1.2020. године и Канцеларије за управљање јавним улагањима број 161/1-2 од 17.1.2020. године, и

II

Промена рока за увођење Извођача у посао предвиђена је конкурсном документацијом у моделу Уговора о извођењу радова, на страни број 39/422, у члану 5. став 4.

ЗА ДОМ ЗДРАВЉА »НОВИ САД«

директор Прим. др Веселин Бојат
хирург-ортопед

